


Harmonogram wdrożenia projektu "eUrząd dla mieszkańca Opolszczyzny" w Urzędzie Miasta Opola
Wykaz zadań z podziałem na wydziały

Id.	Nazwa zasobu							Praca
1	Sekretarz Miasta							36,5 godz.
<i>Id.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Jednostki</i>	<i>Praca</i>	<i>Opóźnienie</i>	<i>Rozpoczęcie</i>	<i>Zakończenie</i>		
1	Powołanie zespołu koordynującego wdrożenie projektu	100%	20,5 godz.	0 dn	wto, 07-03-20	pią, 07-03-23		
24	Przeprowadzenie procedury odbioru (zgodnie z SIWZ)	100%	16 godz.	0 dn	czw, 07-05-24	wto, 07-05-29		
2	Wydział Informatyki							574,5 godz.
<i>Id.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Jednostki</i>	<i>Praca</i>	<i>Opóźnienie</i>	<i>Rozpoczęcie</i>	<i>Zakończenie</i>		
2	Opracowanie harmonogramu prac związanych z wdrożeniem projektu	100%	38,5 godz.	0 dn	pon, 07-03-26	pią, 07-03-30		
24	Przeprowadzenie procedury odbioru (zgodnie z SIWZ)	100%	16 godz.	0 dn	czw, 07-05-24	pon, 07-05-28		
8	Wprowadzenie listy użytkowników	100%	56 godz.	0 dn	pią, 07-03-30	wto, 07-04-10		
18	Pilotaż-Szkolenie przystanowiskowe pracowników wydziału pilotażowego oraz kance	100%	24 godz.	0 dn	pią, 07-04-13	śro, 07-04-18		
28	Instalacja forum dyskusyjnego w Intranecie UMO poświęconego problematyce wdroże	100%	32 godz.	0 dn	śro, 07-03-28	pon, 07-04-02		
31	Zebrań i przetworzenie ankiet końcowych podsumowujących szkolenia eLearningow	100%	24 godz.	0 dn	pią, 07-05-11	wto, 07-05-15		
23	Wdrożenie systemu MunSol w wytypowanych Wydziałach	100%	128 godz.	0 dn	pon, 07-04-30	czw, 07-05-24		
13	Pilotaż-Instalacja stacji roboczych, skanerów oraz zestawów do znakowania dokum	100%	32 godz.	0 dn	pon, 07-04-02	czw, 07-04-05		
19	Pilotaż-Wdrożenie w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa	100%	40 godz.	0 dn	śro, 07-04-18	śro, 07-04-25		
14	Pilotaż-Wprowadzenie listy użytkowników (na potrzeby wdrożenia pilotażowego)	100%	8 godz.	0 dn	pon, 07-04-02	pon, 07-04-02		
15	Pilotaż-Struktura organizacyjna + uprawnienia (na potrzeby wdrożenia pilotażowe	100%	40 godz.	0 dn	wto, 07-04-03	wto, 07-04-10		
16	Pilotaż-Słowniki i Bazy pomocnicze (Kategorie kontaktów, kategorie spraw - RWA,	100%	16 godz.	0 dn	śro, 07-04-11	czw, 07-04-12		
9	Struktura organizacyjna + uprawnienia	100%	72 godz.	0 dn	śro, 07-04-11	pon, 07-04-23		
10	Słowniki i Bazy pomocnicze (Kategorie kontaktów, kategorie spraw - RWA, pozosta	100%	24 godz.	0 dn	wto, 07-04-24	czw, 07-04-26		
22	Przeprowadzenie procedury odbioru poprawności wprowadzenia danych (na potrzeby	100%	12 godz.	0 dn	pią, 07-04-27	pon, 07-04-30		
17	Pilotaż-Potwierdzenie poprawności wprowadzenia danych (na potrzeby wdrożenia pi	100%	4 godz.	0 dn	pią, 07-04-13	pią, 07-04-13		
20	Pilotaż-Przeprowadzenie procedury odbioru (zgodnie z SIWZ)	100%	8 godz.	0 dn	śro, 07-04-25	czw, 07-04-26		
3	Wydział Organizacyjny							48 godz.
<i>Id.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Jednostki</i>	<i>Praca</i>	<i>Opóźnienie</i>	<i>Rozpoczęcie</i>	<i>Zakończenie</i>		
17	Pilotaż-Potwierdzenie poprawności wprowadzenia danych (na potrzeby wdrożenia pi	100%	4 godz.	0 dn	pią, 07-04-13	pią, 07-04-13		
22	Przeprowadzenie procedury odbioru poprawności wprowadzenia danych (na potrzeby	100%	12 godz.	0 dn	pią, 07-04-27	pon, 07-04-30		
5	Przekazanie listy użytkowników wraz z przyporządkowaniem ich do odpowiednich st	100%	8 godz.	0 dn	czw, 07-03-29	czw, 07-03-29		
24	Przeprowadzenie procedury odbioru (zgodnie z SIWZ)	100%	16 godz.	0 dn	czw, 07-05-24	pon, 07-05-28		
6	Przekazanie rozszerzeń RWA dla Wydziału Ochrony Środowiska	100%	8 godz.	0 dn	czw, 07-03-29	czw, 07-03-29		
4	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa							104 godz.
<i>Id.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Jednostki</i>	<i>Praca</i>	<i>Opóźnienie</i>	<i>Rozpoczęcie</i>	<i>Zakończenie</i>		
18	Pilotaż-Szkolenie przystanowiskowe pracowników wydziału pilotażowego oraz kance	100%	24 godz.	0 dn	pią, 07-04-13	śro, 07-04-18		
19	Pilotaż-Wdrożenie w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa	100%	40 godz.	0 dn	śro, 07-04-18	śro, 07-04-25		
13	Pilotaż-Instalacja stacji roboczych, skanerów oraz zestawów do znakowania dokum	100%	32 godz.	0 dn	pon, 07-04-02	czw, 07-04-05		
20	Pilotaż-Przeprowadzenie procedury odbioru (zgodnie z SIWZ)	100%	8 godz.	0 dn	śro, 07-04-25	czw, 07-04-26		
5	Siemens							376 godz.
<i>Id.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Jednostki</i>	<i>Praca</i>	<i>Opóźnienie</i>	<i>Rozpoczęcie</i>	<i>Zakończenie</i>		
4	Instalacja + wstępna parametryzacja Aplikacji (Siemens zdalnie)	100%	16 godz.	0 dn	pon, 07-03-19	wto, 07-03-20		
11	Szkolenie Administratorów	100%	8 godz.	0 dn	pią, 07-03-23	pią, 07-03-23		
26	Instalacja Infomatu	100%	48 godz.	0 dn	czw, 07-03-29	czw, 07-04-05		
29	Przeszkolenie całości osób przewidzianych do pracy w ramach projektu wraz z ucz	100%	200 godz.	0 dn	wto, 07-03-27	śro, 07-05-02		
24	Przeprowadzenie procedury odbioru (zgodnie z SIWZ)	100%	16 godz.	0 dn	czw, 07-05-24	pon, 07-05-28		
27	Instalacja serwera WWW	100%	48 godz.	0 dn	czw, 07-03-29	czw, 07-04-05		
30	Raport nt. egzaminów na platformie eLearningowej	100%	40 godz.	0 dn	pią, 07-05-04	czw, 07-05-10		

Harmonogram wdrożenia projektu "eUrząd dla mieszkańca Opolszczyzny" w Urzędzie Miasta Opola
Wykaz zadań z podziałem na wydziały

Id.	Nazwa zasobu	Praca
6	Wydział Administracyjno - Gospodarczy	104 godz.

Id.	Nazwa zadania	Jednostki	Praca	Opóźnienie	Rozpoczęcie	Zakończenie
13	Pilotaż-Instalacja stacji roboczych, skanerów oraz zestawów do znakowania dokum	100%	32 godz.	0 dn	pon, 07-04-02	czw, 07-04-05
18	Pilotaż-Szkolenie przystanowiskowe pracowników wydziału pilotażowego oraz kance	100%	24 godz.	0 dn	pią, 07-04-13	śro, 07-04-18
19	Pilotaż-Wdrożenie w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa	100%	40 godz.	0 dn	śro, 07-04-18	śro, 07-04-25
20	Pilotaż-Przeprowadzenie procedury odbioru (zgodnie z SIWZ)	100%	8 godz.	0 dn	śro, 07-04-25	czw, 07-04-26

Prezydent Miasta

 Ryszard Zembończyński

Sekretarz Miasta


 Jolanta Cisek


czw, 07-03-29

Wykonał: Naczelnik Wydziału Informatyki - Przemysław Talar

Załącznik do zarządzenia nr OR.I-0152-49/07 Prezydenta Miasta Opola z dnia 30 marca 2007r


 Przemysław Talar

Harmonogram wdrożenia projektu "eUrząd dla mieszkańca Opolszczyzny" w Urzędzie Miasta Opola




Wykonał: Naczelnik Wydziału Informatyki - Przemysław Talar

czw, 07-03-29

Strona 3 z 4

Naczelnik
Przemysław Talar
 Przemysław Talar

Harmonogram wdrożenia projektu "eUrząd dla mieszkańca Opolszczyzny" w Urzędzie Miasta Opola



Prezydent Miasta
Ryszard Zembańczyński
 Ryszard Zembańczyński

Wykonał: Naczelnik Wydziału Informatyki - Przemysław Talar
 Naczelnik Wydziału Informatyki

czw, 07-03-29

Strona 4 z 4