

HARMONOGRAM BO 2020

Lp	Etap	DATA		Czynności	Liczba dni roboczych
		początek terminu	koniec terminu		
I	SKŁADANIE WNIOSKÓW	31.07.2019	19.08.2019	Składania projektów + kampania informacyjna	14
II	OCENA PROJEKTÓW	20.08.2019	25.08.2019	Ocena kompletności zgłoszonych projektów + uzupełnianie ich poparcia i ew. braków	4
		26.08.2019	27.08.2019	Publikacja złożonych projektów wraz z przypisaniem wydziałów/jednostek oceniających	2
		28.08.2019	15.09.2019	Ocena formalno-prawna i merytoryczna wraz z korektami ustalonymi z wnioskodawcą	13
		16.09.2019	22.09.2019	Posiedzenia Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego - opiniowanie projektów z oceną negatywną	5
		23.09.2019	25.09.2019	Publikacja list projektów pozytywnie i negatywnie zaopiniowanych	3
III	ODWOŁANIA	26.09.2019	02.10.2019	Składanie odwołań	5
		03.10.2019	09.10.2019	Opiniowanie odwołań przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego	5
		10.10.2019	15.10.2019	Decyzja Prezydenta w sprawie odwołań	4
IV	OGŁOSZENIE LISTY DO GŁOSOWANIA	16.10.2019	17.10.2019	Publikacja list projektów poddanych pod głosowanie oraz projektów ostatecznie odrzuconych	2
V	GŁOSOWANIE	18.10.2019	28.10.2019	Głosowanie nad projektami	7
		29.10.2019	31.10.2019	Liczenie głosów	3
		01.11.2019	05.11.2019	Ogłoszenie wyników głosowania	3