Opole, dnia 05.01.2016 r.
TP4.26.1.2016

Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie  pn: 
„Dokumentacja przyszłościowa w zakresie: Budowa drogi gminnej łączącej ul. Wschodnią z Obwodnicą północną w Opolu – opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej”.
W odpowiedzi na zadane pytanie oraz zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy „Prawo zamówień publicznych”, tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 niżej podaję pytania i odpowiedzi, które wpłynęły do Zamawiającego.
Pytanie;
Prosimy o zmianę SIWZ z uwagi na: 
 Zgodnie z zapisami SIWZ do dnia 17.06.2016 r. należy złożyć wniosek o wydanie decyzji ZRID. Jednocześnie aktualny termin otwarcia ofert określony został na 10.02.2016 r. Uwzględniając m.in.:
        ustawowy minimalny czas na zawarcie umowy, 
        czas niezbędny na pozyskanie mapy do celów projektowych, mapy ewidencyjnej oraz określenia struktury własnościowej gruntów, 
        wykonanie niezbędnych rozwiązań projektowych wszystkich branż do określenia zakresu podziałów działek, 
        wykonanie operatu wodnoprawnego oraz uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego,
        wykonanie projektów podziałów tych działek wraz z zatwierdzeniem w ośrodku (same terminy oczekiwania na zgłoszenie robót, powiadomienie właścicieli oraz zatwierdzenie projektów wynoszą 73 dni, bez uwzględnienia czasu niezbędnego na wykonanie tych projektów wraz z pracami terenowymi),
ustalony w SIWZ czas na wykonanie i uzgodnienie projektu budowlanego oraz projektów podziałów działek jest nierealny i przekracza ustawowe czasy uzgadniania i zatwierdzania dokumentacji. 
 
W związku z powyższym wnosimy o zmianę terminu, na pozwalający na należyte i rzetelne wykonanie dokumentacji projektowej. Najkrótszym możliwym terminem, naszym zdaniem, jest 31.08.2016 r.
Odpowiedź:
[bookmark: _GoBack]Przedmiotowe zadanie będzie aplikowane do dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Wniosek musi być złożony do 30.09.2016 i winien zawierać wydane pozwolenie na budowę, w przypadku tego zadania koniecznym jest uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, na wydanie którego organ ma 90 dni a tym samym wniosek o wydanie decyzji musi wpłynąć do 15.06.2016 r. Zamawiający nie przewiduje zmiany podanych terminów.
Pozostałe warunki postępowania nie ulegają zmianie.
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